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• O tempo de operação de empreendimentos de transmissão têm aumentado

consideravelmente, especialmente por questões socioambientais

• A geração de menor porte se viabiliza em prazos menores → descompasso

entre a entrada em operação entre os segmentos geração e transmissão

• A partir de 2013 iniciou uma nova modalidade de leilão, chamada de “Leilão de

Margem” para os leilões A-3/A-4

• Soluciona o problema de atraso das LTs privilegiando os projetos onde tem as

margens de transmissão, por outro lado, impede que bons projetos localizados

em lugares onde atualmente não há margem fiquem fora do leilão,

influenciando na contratação de usinas mais eficientes

• Contudo no caso dos leilões A-5 (A-6) o investidor de geração terá que

assumir o risco da LT, isto e, se houver atraso de linha de transmissão que

impossibilite a conexão da usina, mesmo que a geração estiver apta a operar,

este não receberia sua receita → risco que “foge do controle do gerador”

HISTÓRICO
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• Com o intuído de uma contratação eficiente com modicidade tarifária, o critério

de menor preço é adotado para a definição dos vencedores de cada certame.

ESTRUTURA ATUAL DOS LEILÕES DE ENERGIA

Tipo de Leilão

Prazo para 

entrega de 

energia

Finalidade do Leilão Contratante

Leilão de Energia Nova A-3 e A-5
Atender a demanda das 

Distribuidoras
ACR e parcela ao ACL

Leilão Estruturante

A-5 com 

cronograma de 

entrada de 

máquinas 

específico

Caráter estratégico de 

interesse público para 

garantir modicidade 

tarifária e confiabilidade 

do sistema elétrico

ACR e parcela ao ACL

Leilões de Fontes Alternativas Entre A-3 e A-5

Promover estas fontes 

com contratos no 

ambiente regulado

ACR

Leilões de Energia de Reserva Entre A-3 e A-5

Segurança de 

fornecimento de energia 

no SIN

ACR e ACL através do 

Encargo de Energia de 

Reserva (EER)
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HISTÓRICO DOS LEILÕES DE GERAÇÃO

• Grande maioria dos empreendimentos visam atender a demanda das

distribuidoras

12 anos cerca de 94 GW 
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ESTRUTURA ATUAL DOS LEILÕES DE TRANSMISSÃO

• O planejamento da expansão do sistema de transmissão é determinativo

• O plano de obras são licitados com base na consolidação de obras pelo MME

dos documentos do Plano de Ampliações e Reforços (PAR/ONS) e o Programa

Determinativo da Transmissão (PDET/EPE)

• Os Leilões de LT permitem a seleção através de licitação pública de

empreendedores para a construção, operação e manutenção das novas

instalações de transmissão, para prestar o serviço público de transmissão ao

menor custo

• Os investimentos associados na construção e operação das instalações de

transmissão que compõem a Rede Básica de transmissão do SIN são

remunerados por meio da Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST),

que é cobrada de todos os usuários

• A ANEEL estabelece uma RAP (Receita Anual Permitida) máxima de modo que

remunere o investimento realizado para construção da linha de transmissão
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HISTORICO DOS LEILÕES DE TRANSMISSÃO
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• Evolução dos prazos médios para a construção e o deságio médio de cada

leilão
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• O atraso de obras poderá ter consequências severas principalmente se a linha

em questão, tiver característica sistêmica no SIN

• Recentemente os leilões de transmissão sofreram algumas alterações visando a

melhoria na competitividade e atratividade do segmento=> garantia de entrega

do projeto no prazo

• Elas foram motivadas em virtude do desdobramento de cenários econômicos,

como empresas ganhadoras de diversos lotes leiloados e que por falta de

solvência financeira não conseguiram concluir os projetos, e a falta de interesse

de investidores devido as taxas de retorno propostas pelo regulador

• Frente a esta situação, a ANEEL revisou as taxas de retorno proposta para os

investidores, e estendeu o prazo de execução da obra

HISTORICO DOS LEILÕES DE TRANSMISSÃO
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SITUAÇÃO ATUAL (ATRASOS E CANCELAMENTOS)

Status do 
Cronograma

Quantidade de 
empreendimentos

Atraso médio (dias)

Atrasado 217 1108

Normal 68 0

Não informada* 21 0

Adiantado 27 -120

Total 333 712

• Dos 333 empreendimentos de transmissão em andamento, cerca de 65%

encontram-se em atraso

FONTE: ANEEL

• Com intuito de baratear a obra e dar maior conforto aos investidores a Aneel

apresentou nos últimos leilões prazos maiores (até 5 anos) para a construção

das novas linhas de transmissão.



LEILÕES INTEGRADOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO - GRUPO 16/ Reinaldo Massaro 

logotipo da 
empresa/instituição

DESAFIOS ATUAIS DO PLANEJAMENTO DA TRANSMISSÃO

• Realização do leilão de transmissão num período bem próximo após definido a

expansão da geração nos leilões

• Realização de leiloes integrados de G&T nos limites selecionados como essenciais

para a expansão da geração prevista

• Realização dos leilões de transmissão na forma atual para a outras linhas

estratégicas (confiabilidade, interligação e atendimento dos grandes centros)
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NOVA MODALIDADE PROPOSTA

• Os leilões integrados, onde os riscos de descasamento entre a geração e a

transmissão seriam mitigados, dado o compartilhamento de risco, uma vez que

tanto a geração como a transmissão pertencerão a uma mesma corporação ou

corporações associadas via SPE

i. Cadastramento dos projetos de geração de Energia.

ii. Determinação pela EPE e ONS das linhas necessárias para cada

empreendimento de geração.

iii. Realização do Leilão Integrado

iv. Realização do Leilão de Transmissão das linhas remanescentes.

os interessados em venda de energia para o sistema deverão cadastrar seus

projetos contendo os dados técnicos de geração e localização destes projetos.
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FORMAÇÃO DE LOTES PARA O LEILÃO 

• Etapa II: Edital com o condicionamento de cada a linha a cada projeto de

geração

SE 1P1

P2

P3

P7P6

SE 2

Projeto de Geração

Projeto de Transmissão

SIN - Existente

Lote 2

Lote 1

Legenda

LT 1

LT 2

SIN

A EPE juntamente com 

ONS determinará de quais 

novas linhas transmissão, 

reforços em linhas 

existentes e/ou subestações 

serão necessários para 

cada projeto cadastrado
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REALIZAÇÃO DO LEILÃO INTEGRADO

ICB: Índice Custo Benefício (ICB) de Empreendimentos de Geração, calculado

conforme Metodologia de Cálculo publicada pela EPE

RAP:Receita Anual Permitida, para o empreendimento de transmissão, conforme

indicado pelo proponente, respeitando a RAPmax estabelecida pelo Edital.

gf: Garantia Física do empreendimento de geração

 𝐈𝐂𝐁𝒈𝒕 = ICB + (
RAP

𝑔𝑓 ∗ 8760
)

• O cálculo do ICBgt é composto por duas partes, a parte da G e a parte da LT

• Para a parte correspondente a G, o proponente indicará de acordo as

características técnicas e econômicas do seu projeto de geração o cálculo do ICB

do empreendimento.

• Na parte correspondente a LT o proponente deverá informar qual a RAP desejada

Etapa III: 
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LEILÃO DAS LTS REMANESCENTES

• Se algum projeto vencedor tenha optado em não construir a linha de

transmissão e tenha calculado seu ICBgt com a RAP máxima do edital.

• Neste caso um leilão semelhante ao atual leilão de transmissão ocorrerá após

24 horas do termino do leilão integrado.

• Caso tenha “lote deserto” o projeto dependente desta lista de transmissão será

desclassificado e o subsequente na lista ranqueada no leilão integrado entrará

para a lista de projetos vencedores.

• Com esta nova modalidade de leilão integrado a expansão das LTs vivenciará

uma nova era, onde as ramificações serão construídas conforme interesse

econômico do sistema, de modo que os leilões puramente de transmissão se

encarregue apenas da construção e expansão de outros circuitos estratégicos

para o sistema (confiabilidade, interligação, atendimento aos grandes centros

Etapa IV: 
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CONCLUSÃO

• A proposição de uma nova modalidade de leilão, onde existirá maior integração

entre empresas geradoras e transmissoras de energia, trará ganhos sistêmicos

e ganhos econômicos as empresas do setor, dada a possibilidade de maior

pluralidade no portfólio de projetos de cada empresa

• Em contrapartida é necessário total coordenação entre geração e transmissão

• Ambos os leilões precisam ser quase que simultâneos, para que não seja

introduzido uma nova componente de risco ao sistema ou limitação da nova

geração

• A sistemática dos leilões LTs deverá ser muito mais dinâmica

• O estrangulamento da geração provocado pelo descompasso G&T provoca

perdas muito maiores que redes que não sejam otimizadas ao extremo



LEILÕES INTEGRADOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO - GRUPO 16/ Reinaldo Massaro 

logotipo da 
empresa/instituição

DANIELA FLORÊNCIO DE SOUZA

(00) 99999-9999

daniela.souza@thymosenergia.com.br

(11) 3192-9109 

www. thymosenergia.com.br


