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CONTEXTUALIZAÇÃO

• Atrasos na execução de obras de transmissão:

 Entraves ambientais

 Redução da receita de várias empresas (lei 12.783/2013 )

 Atual momento econômico do país

• Problemas decorrentes dos atrasos:

 Escoamento da energia produzida pelos geradores

 Possibilidade de limitação de suprimento em determinadas regiões

 Aumento dos riscos e redução da atratividade do negócio
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OBJETIVOS

• Analisar, com base SIGET/ANEEL, as datas de entrada em operação, 

fornecidas pelos agentes, dos empreendimentos de transmissão em 

construção. 

• Realizar análises quantitativas e comparativas entre a data do ato legal 

(contrato) e a data de entrada em operação das obras contidas no 

SIGET. 
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METODOLOGIA

E PREMISSAS

• Foram utilizadas dados dos empreendimentos com data do Ato Legal a partir 

do ano de 2008 e que entraram em operação até dezembro de 2016

• Leilão – Distribuição Cronológica dos Eventos:

Entrada em 

operação

Solicitação

R2, R3 e R4

Envio dos 

R’s para 

ANEEL Edital Leilão

12 meses

Assinatura 

do contrato

4 meses 4 meses 1 mês 3 meses 24 a 60 meses
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METODOLOGIA

E PREMISSAS

• Montagem da base de Dados:

• O SIGET é divulgado mensalmente com detalhes das obras e marcos de 

execução dos empreendimentos em andamento ou concluídos recentemente. 

Dentre as informações apresentadas consta a situação do empreendimento 

(prazo normal, adiantado ou atrasado)

• As informações apresentadas no relatório são de responsabilidade das 

concessionárias de transmissão

• Foram considerados apenas empreendimentos com data do Ato Legal a partir 

do ano de 2008 e concluídos até dezembro de 2016
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METODOLOGIA

E PREMISSAS

• Montagem da base de Dados:

• Para todos esses empreendimentos foi definida a situação do prazo para 

entrada em operação da seguinte forma:

 Obra concluída no prazo: normal

 Obra concluída antes da prevista no ato legal: adiantado

 Obra concluída após a data prevista no contrato: atrasado 

• Além das informações oferecidas pelo SIGET, também foram inseridas nas 

base de dados informações sobre o leilão e sobre  o contrato obtidas no site 

da ANEEL
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METODOLOGIA

E PREMISSAS

• Os montantes de investimento previsto foram

baseados no valores definidos no ato

contratual, e foram atualizados para dezembro

de 2016 (IPCA)

• Subsistemas e Interligações Regionais:
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2.081.082 
(5%)

38.341.543
(88%)

3.112.026
(7%)

Investimento  Previsto (R$ x 1000)

Adiantado Atrasado Normal

RESULTADOS

• Resultados Globais consolidados:
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RESULTADOS

• Resultados Globais consolidados:
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RESULTADOS

• Resultados Globais consolidados:
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RESULTADOS

• Empreendimentos Atrasados:

6.193.420 

1.113.229 1.180.288 

4.434.562 5.026.230 

20.297.235 

96.579 

N N↔NE N↔SE/CO NE S SE/CO SE/CO↔S

Investimento (R$ x 1000) por Subsistema 
(obras atrasadas)
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RESULTADOS

• Empreendimentos Atrasados:

5.174

815 695

2.586

5.030

17.271
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Expansão de LTs (km) por Subsistema (obras atrasadas)
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RESULTADOS

• Empreendimentos Atrasados:
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RESULTADOS

• Empreendimentos Atrasados:
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CONCLUSÃO
• 130 obras (86%) estavam atrasados => R$ 38,3 bilhões (88%) em

investimentos, 27.270 km (86%) de LT e 53.753 MVA (91%) instalados

• A média dos atrasos ficou em torno de 16 meses. NE => 22 meses. Os prazos

definidos nos editais eram em torno de 23 meses. Já o prazo médio de

execução efetivo resultou em 38 meses

• Esses atrasos estão relacionados com entraves ambientais, questões

fundiárias e/ou problemas financeiros das empresas

• Os leilões realizados em 2016 e 2017 apresentaram lotes com prazo de

execução das obras ampliado para até 60 meses, sinalizando uma tendência

de aumento de prazos por parte da ANEEL. No entanto, se faz necessário o

alinhamento dos prazos com o planejamento da geração
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