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UM NOVO SISTEMA 

CONSTRUTIVO

MACRO -

OBJETIVOS:

• MÍNIMO TEMPO DE VOO

• MÁXIMA PRODUTIVIDADE
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O GUINDASTE AÉREO

TECNOLOGIA REVOLUCIONÁRIA / DIFERENCIAIS EXCLUSIVOS 

PARA CARGA EXTERNA:

SKYCRANE S-64F

• CAPACIDADE x ESTABILIDADE

• “BACK SEAT” x ANTI-GIRO
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O GUINDASTE AÉREO

= 68,8 ton/hora
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MÁXIMA CAPACIDADE  

MÍNIMO TEMPO DE CICLO (LIFTS)

GUINDASTE 

AÉREO

 VELOCIDADE DE TRANSPORTE / SISTEMA DE 

ACOPLAMENTO “STAND ALONE”

 ANÁLISE ESTRUTURAL / PARTIÇÃO ÓTIMA / 

APROVEITAMENTO DA CAPACIDADE

 “FLY YARDS” : PRE-MONTAGEM NO SOLO / 

PRODUÇÃO SERIADA / ENGATE RÁPIDO

 DESENGATE RÁPIDO / RETORNO RÁPIDO

ALTA

PRODUTIVIDADE
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ANÁLISE ESTRUTURAL 

PLANEJAMENTO NO PERFIL
 
TABELA 3 – EXEMPLO DE PARTIÇÃO DAS TORRES / DEFINIÇÃO ECONÔMICA DOS LIFTS 

 

 

ESTUDO DE CASO – IT – SEM FINS COMERCIAIS 

 

PARTIÇÃO DE TORRES PARA MONTAGEM AÉREA 

(estudo preliminar de seccionamento e emendas) 

 

TORRES AUTOPORTANTES TIPO AMSL & AMSM 

 
 

TORRE AMSL AMSM 

 MÍN MÁX MÍN MÁX 

PARTE I – TRONCO DA TORRE BÁSICA + 1 EXTENSÃO 

ALTURA 23,15 33,65 23,15 33,65 

PÊSO 4,21 8,25 4,67 9,14 

PARTE II – CABEÇA DA TORRE BÁSICA 

ALTURA 32,11 32,11 32,11 32,11 

PÊSO 8,19 8,19 9,10 9,10 

     
 

Altura da seção: em metros; Pêso: em toneladas. 
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MÁX NOTA: MONTAGEM PELO MÉTODO CONVENCIONAL ATÉ O 
QUADRO DA BASE OU NA 1ª EXTENSÃO  = 33 METROS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 27 28 29 30

Distance mts 7250 6750 6250 5750 5250 4750 4250 3750 3250 2750 2250 1750 1250 750 250 250 750 1250 1750 2250 2750 3250 3750 4250 4750 5250 5750 6250 6750 7250

Lift 1 ton 8,834 3,395 10,3 11,48 7,308 5,189 6,367 11,48 6,367 3,1 10,3 11,48 10,15 2,853 2,853 2,853 6,218 3,564 6,367 3,564 7,308 2,853 3,564 11,48 9,816 6,017 6,017 10,15 11,48 6,367

Lift 2 ton 10,81 10,19 11,05 11,48 8,117 8,117 10,56 11,48 10,56 10,39 11,05 11,48 8,117 9,672 9,672 9,672 9,918 10,69 10,56 10,69 8,117 9,672 10,69 11,48 4,807 9,983 9,983 8,117 11,48 10,56

Lift 3 ton 10,68 10,76 10,21 8,014 10,21 8,014 10,21 10,21 10,21 8,014 9,669 9,669 9,669 11,32 10,21 11,32 9,669 11,32 8,014 9,918 9,669 9,669 8,014 10,21

Lift 4 ton 9,17 9,669 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21

Total lifts 4 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 2 4 3 94

Total ton 39,49 34,01 31,57 41,18 15,42 13,31 27,13 41,18 27,13 23,7 31,57 41,18 18,27 22,19 22,19 22,19 16,14 35,78 27,13 35,78 15,42 22,19 35,78 41,18 24,54 25,67 25,67 18,27 41,18 27,13 843,58

Fuel Km avg tons per lif t 8,97

avg lif ts per tow er 3,13

Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1 Str.1

9,444 6,083 7,909 9,061 2,123 3,752 7,927 8,301 7,659 6,764 8,669 8,301 3,181 6,177 6,177 8,349 3,362 8,039 7,927 8,039 2,528 6,957 7,227 9,061 5,112 6,332 5,22 3,591 9,061 7,659 199,99

48,94 40,09 39,48 50,24 17,55 17,06 35,06 49,48 34,79 30,46 40,24 49,48 21,45 28,37 28,37 30,54 19,5 43,82 35,06 43,82 17,95 29,15 43,01 50,24 29,65 32 30,89 21,86 50,24 34,79 1043,58

49,5 69 66 79,5 36 34,5 63 78 60 52,5 67,5 78 48 52,5 52,5 57 33 72 63 72 37,5 54 70,5 79,5 55,5 58,5 55,5 49,5 79,5 60

AM A30M AM SL AM SM AM SM AM SLA AM SLA AM SM AM SM AM SM AM SM AM SM AM SM AM SLA AM SL AM SL AM SL AM SP AM SM AM SM AM SM AM SLA AM SL AM SM AM SM AM SP AM SL AM SL AM SLA AM SM AM SM

1509 1994 2557 3257 3738 4152 4776 5348 5943 6645 7209 7944 8404 8786 9228 9779 10222 10828 11477 12126 12716 13175 13732 14302 14921 15201 15692 16037 16415 17090

1/1 1/2 2/1 3/1 3/2 4/1 4/2 5/1 5/2 6/1 7/1 7/2 8/1 8/2 9/1 9/2 10/1 10/2 11/1 12/1 12/2 13/1 13/2 14/1 14/2 15/1 15/2 16/1 16/2 17/1

DISTANCE

TOWER #

CASE STUDY -  TECHNICAL PAPER -  NON COMMERCIAL PURPOSE

TOTAL TON

T. HEIGHT

TOWER TYPE

approx. road distance from the Fly Yard to the Fuel Supply Base in Point A 24,8

Manual TON

TOTAL 

TOWER 

LIFTS

AMAZON "A" TO AMAZON "B" - 2 x 500 KV TRANSMISSION LINE - TENTATIVE PLANNING FOR HELICOPTER ERECTION

FLY YARD 0 FLY YARD 1 FLY YARD 2

Spot Sequence

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

FoundationTop TowerHeight

SEA LEVEL

[ILUSTRAÇÃO] [ILUSTRAÇÃO]

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE LTs COM USO INTENSIVO DE GUINDASTES AÉREOS – GLT 21



NOME DA APRESENTAÇÃO   - Grupo de estudo / Autor 

logotipo da 
empresa/instituição

PRÉ-MONTAGEM

LINHA DE PRODUÇÃO SERIADA NO SOLO

FLY YARDS

• LOCALIZAÇÃO

• DIMENSIONAMENTO

• ORGANIZAÇÃO

• OPERAÇÃO

• ENGATE RÁPIDO
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15

faixa de servidão da LT

ORGANIZAÇÃO IDEAL DE UMA JORNADA DE MONTAGEM DE TORRES AUTOPORTANTES COM SKYCRANE

DT 
distância média 

transversal

DH =  distância horizontal em metros

FLY YARD Nº 1 
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MONTAGEM

• STOPS & GUIDES

• TRANSPORTE

• ACOMPLAMENTO “STAND ALONE”

• DESENGATE

• RETORNO

VELOCIDADE
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MÍNIMO TEMPO DE CICLO (LIFTS)
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ACABAMENTO

• MÃO DE OBRA MÍNIMA

• TÉRMINO DAS CONEXÕES

• RETIRADA DOS STOPS & GUIDES

• ALINHAMENTO/GIRO E PRUMO

• TORQUE
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OUTROS USOS / SINERGIAS

• FUNDAÇÕES

• TRANSPORTE DE BOBINAS

• TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS

• INSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

• LANÇAMENTO DE PILOTO
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ECONOMICIDADE

CUSTO FIXO:

SOLUÇÃO PLANEJADA,

ESCALA + OUTROS 

USOS 

CUSTO VARIÁVEL:

SOLUÇÃO HÍBRIDA

CONVENCIONAL + 

AÉREO

SISTEMA CONSTRUTIVO
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VANTAGENS

• REDUÇÃO DE PRAZO / ANTECIPA ENERGIZAÇÃO*

• TRAÇADO MAIS RETILINEO / MENOS DESVIOS

• FACILITADOR P/ FUNDIÁRIO E MEIO AMBIENTE

• LIBERDADE E RAPIDEZ DE ACESSO

• MELHOR APROVEITAMENTO DE “JANELAS SECAS”

• MAIOR SEGURANÇA E MENOR RISCO
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(*) 1/2 DO PRAZO COM 1/3 DO EFETIVO



NOME DA APRESENTAÇÃO   - Grupo de estudo / Autor 

logotipo da 
empresa/instituição

BARREIRAS

PERCEPÇÃO DE RISCO DOS CONSTRUTORES:

• PSICOLÓGICO: ACESSÍVEL? DISPONÍVEL ?

• ESCALA VS. CONTINUIDADE ?

• PRECISÃO E RIGIDEZ DE PLANEJAMENTO ?

• GARANTIAS; QUANTIDADE MÍNIMA DE HORAS ?

• CUSTO EM US DOLAR ?

BRASIL
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CONCLUSÃO

• ACESSÍVEL

• VANTAJOSO

• DISPONÍVEL

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE LTs COM USO INTENSIVO DE GUINDASTES AÉREOS – GLT 21

Parábola quântica de 
Einstein:

“Insanidade é fazer sempre 
as mesmas coisas e esperar 

resultados diferentes.”

• OPORTUNIDADE

• INOVAÇÃO

• OUSADIA

?
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