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• Geração – 2,1 GW

• Hídrica – 159 MW 

• Eólica – 799,99 MW

• Solar – 1 MWp

• Transmissão

• 45 SE’s;

• 11 mil km de LT’s;

• 10% do SIN; 

• Comercialização

• Portfólio 1000 MW;

• 200 contratos no ACR.
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O NEGÓCIO DA ELETROSUL
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• 45 Aerogeradores Enercon E-82 2050 kW;

• 27 Aerogeradores Impsa IWP-100 2000 kW*;

• 24 Aerogeradores Gamesa G114 2000 kW ;

• 12 Aerogeradores WEG AGW110 2100 kW;

• 201 Aerogeradores Gamesa G97 2000 kW;

• 101 Aerogeradores GE 1.7 1790 kW;

CARTEIRA EÓLICA DA ELETROSUL
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• Requisitos prévios:

• Conexão com a rede de média tensão, irrestrição 

do sistema de transmissão e SCADA disponíveis;

• É a última etapa do fornecimento antes da entrada do 

ciclo de O&M;

• A operação em testes representa cerca de 5% do valor 

de contrato

• Critérios variáveis de acordo com o contrato;

A Operação em Testes

ECSE, Livramento-RS, Julho 2017
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• Critério 1: Comprovação de 120 horas de operação, com disponibilidade 

mínima de 90%. Se houver manutenção programada a comprovação é parada, 

continuando após a manutenção programada;

• Critério 2: Comprovação de 120 horas. Não podendo haver defeitos superiores 

a seis horas;

• Critério 3: Comprovação de 240 horas. Não podendo haver defeitos superior a 

oito horas. Se a ausência do SCADA for por responsabilidade do cliente, a 

máquina é considerada disponível;

• Critérios ainda mais frouxos foram assinados.

Os Critérios de Aprovação
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Aerogerador 01

Disp [%] FC [%] FC Estudo [%] Max. Indis. [h] Avaliação
Critério 1

90 ,00 38,33 29,00 7,50
Aprovado

Critério 2 Não Aprovado
Critério 3 Aprovado

• O aerogerador apresentou falha superior a seis horas.

• Mesmo com uma limitação de 50% na performance, a máquina seria aprovada 

sob os critérios 1 e 3.
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Aerogerador 02

• O aerogerador não apresentou falha superior a seis horas, a dipsonibilidade foi 

superior a 90% e operou por 120 horas.

• Além do desvio, o aerogerador não atinge a potência nominal.

Disp [%] FC [%] FC Estudo [%] Max. Indis. [h] Avaliação
Critério 1

97,08 18,39 ND 1,3
Aprovado

Critério 2 Aprovado
Critério 3 Aprovado
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Aerogerador 03

• Não há dados suficientes para análise devido a ausência do SCADA,

• Apenas 22% dos dados estão válidos.

Disp [%] FC [%] FC Estudo [%] Aus. Dados [%] Avaliação
Critério 1

99,71 61,47 57,37 77,71
Não Aprovado

Critério 2 Não Aprovado
Critério 3 Aprovado
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Aerogerador 04

• Não foi comprovado a capacidade da máquina em operar na potência nominal;

• Para altas velocidades do vento, a máquina passa por diversos ciclos de 

partida e parada.

Disp [%] FC [%] FC Estudo [%] Max. Indis. [h] Avaliação
Critério 1

85,76 % 30,80 % 49,10 9,60
Não Aprovado

Critério 2 Não Aprovado
Critério 3 Não Aprovado
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Aerogerador 04

• Quando o aerogerador atinge a potência nominal, a geração é repentinamente 

interrompida.
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Fatores que Afetam a Operação em Testes

• Falhas repetidas que, quando ocorrem, podem ser sanadas em menos de 

seis/oito horas. Ou seja, o aerogerador possui um defeito, ou problema de 

comissionamento que não foi corrigido e demonstra que, pelo excesso de falhas, 

não deveria iniciar a operação em testes.

• Divergências graves entre a curva de potência contratual e a curva VVAN x 

Potência, indicando, algumas vezes, o aerogerador operando com potência 

limitada. O que também pode levar a fator de capacidade muito baixo;

• Falha no sistema de supervisão e controle, que contratualmente pode não 

indisponibilizar o aerogerador mas dificulta a análise pelo cliente; 

• Desligamentos propositais da rede de média tensão, por responsabilidade do 

próprio cliente;

• Incapacidade do aerogerador em gerar a potência nominal, mesmo quando há 

disponibilidade de vento.
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Conclusões

• Operação ininterrupta de 240 horas com disponibilidade superior a 95%; 

• Se houver paralisação de geração proposital para manutenção preventiva e/ou 

desligamento de rede de média tensão, a contagem de 240 horas é parada, e 

reiniciada após o final da manutenção ou do desligamento de rede;

• A ausência do sistema de controle da máquina não deve ser tolerada. Mas, não 

deve haver problemas se o armazenamento for local e depois os dados são 

manualmente baixados;

• Deve haver um compromisso com a curva de potência contratual: não deve 

haver limitação de potência e/ou desarranjo no controle de pitch;
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Conclusões

•Durante o período de operação em testes as grandezas térmicas e mecânicas 

medidas no aerogerador e no sistema de potência devem ser fornecidas, 

garantindo que o aerogerador está operando dentro das características de 

projeto;

• Não deve haver falhas, especialmente as repetidas, que indicam uma má 

funcionalidade persistente do aerogerador.
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