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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo elencar e apresentar solugbes quanto aos desafios encontrados nas fases que
antecedem a energizagdo de um novo empreendimento de transmissdo em areas urbanas. Desde a escolha dos
terrenos para as subestagdes e escolha do tragado da linha de transmissao (levantamento topografico do terreno,
tipologia do terreno, sondagem), prospeccéo arqueoldgica, liberagédo pelo IPHAN, licenciamento ambiental, (licenga
de instalagdo), elaboragdo de projeto basico, liberagdo de fundiario (com identificagdo dos proprietarios,
negociacao das respectivas glebas e obtencdo, quando necessario, da DUPs — Declaragao de Utilidade Publica),
elaboragédo do projeto executivo, até as etapas de acompanhamento da construcdo de subestagoes,
comissionamento e operacao assistida.

PALAVRAS-CHAVE

Empreendimentos, Planejamento, Licenciamento, Execucéo.

1.0 - INTRODUGAO

A Chesf arrematou o lote D do leilao ANEEL 002/2012 e os lotes A/B/C do leildo ANEEL 003/2012. Dentre os
empreendimentos arrematados, este trabalho ira apresentar os desafios enfrentados na implantacdo das
subestagdes de MIRUEIRA Il 230-69 kV, JABOATAO Il 230-69 kV e PIRAJA 230-69 kV, todas com tecnologia
inovadora para empreendimentos ligados a Rede Basica, sendo a primeira e a segunda duas subestacdes hibridas
compactas (HIS — Hybrid Insulated Switchgear) e a terceira uma subestagéo blindada a SF6 (GIS — Gas Insulated
Switchgear). As linhas de transmisséo que alimentam a SE PIRAJA 230-69 kV, (LT CAMACARI-PIRAJA 230 kV E
LT PITUAGCU-PIRAJA 230 kV) também seréo alvo dos estudos desse trabalho, além do seccionamento RECIFE II-
PIRAPAMA Il, para atender a SE JABOATAO Il 230-69 kV.

2.0 - SEMIRUEIRA I

A SE Mirueira Il 230-69 kV 300MVA foi arrematada pela Chesf no leilao ANEEL 003/2012. A subestacdo devera ser
instalada em terreno existente, de propriedade da CHESF, junto a SE Mirueira. Estéo incluidos no empreendimento
0s equipamentos terminais de manobra, protecdo, supervisdo e controle, telecomunicagées e todos os demais
equipamentos, servicos e facilidades necessarios a prestacdo do SERVICO PUBLICO DE TRANSMISSAO.

Na subestagao 230-69 kV Mirueira |l deverdo ser realizadas todas as obras de infra-estrutura, descritas no médulo
geral — Resolucdo ANEEL no 191, de 12 de dezembro de 2005, como terraplenagem, drenagem, malha de terra,
servico auxiliar, casa de comando, acesso, dentre outras, para a instalagdo, manutencao e operacdo dos médulos
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de Entrada de Linha, Interligagdo de Barras, transformadores e outros. A area minima a ser considerada para a
subestagao 230-69 kV Mirueira Il é de 20.664 m?2 (vinte mil e seiscentos e sessenta e quatro metros quadrados)

A Chesf assinou o contrato, decorrente de dispensa de licitagdo, fundamentada no artigo 32 da Lei 9.074/95, com o
consorcio formado por fabricante e construtora em 01/11/2012, para o fornecimento da subestagao Mirueira Il, em
230-69 kV, 2 x 150 MVA, contemplando o projeto basico padrao ANEEL, servico de engenharia, projeto executivo,
fornecimento de materiais e equipamentos, construgao, comissionamento e operagao assistida.

2.1 LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PROSPECCAO ARQUEOLOGICA - SE MIRUEIRA I

Para viabilizar a implantagdo do empreendimento, o Departamento de Meio-ambiente da Chesf iniciou em Agosto
de 2012 as tratativas com o 6rgdo ambiental, no sentido de obter a licenga de instalagdo do empreendimento.
Ciente da importancia que o tema exige a Chesf contratou uma empresa de consultoria ambiental para realizar a
gestdo dos assuntos relativos a meio-ambiente e a prospeccdo arqueoldégica. Em setembro de 2012 a Chesf
solicitou que a consultoria iniciasse o processo de diagnostico e prospecgao arqueoldgica, pois a aprovagao da
Licenca de Instalagéo - LI depende da anuéncia do IPHAN (Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional,
em Pernambuco). Foram realizadas vistorias no terreno para caracterizagdo da area da nova SE Mirueira Il, que
resultaram num relatério de caracterizagao Florestal. Em Outubro de 2012, a Chesf protocolou no 6rgao ambiental
local(CPRH) a solicitagéo para a Licenca de Instalagcdo — LI e para a Autorizagédo para Supressédo de Vegetagédo —
ASV. O CPRH realizou vistoria e requisitou a apresentacdo de um projeto de reposi¢ao florestal das arvores
isoladas nativas na proporgao 1:10, como condicionante da referida licenga. Em Novembro de 2012, a Chesf
recebeu Oficio formalizando a necessidade de implantagédo do projeto de reposicgao florestal.

O Projeto de Reposicao Florestal objetiva compensar a supressao dos individuos de espécies nativas por meio do
plantio das mesmas nas areas determinadas por este estudo. Tem como objetivos especificos: Atender a
pendéncia do processo n° 14415/2012 referente a solicitagdo de ASV da SE Mirueira Il, junto ao CPRH; Plantio de
individuos de espécies nativas; Promover o enriquecimento da biodiversidade; Favorecer o processo de
regeneracao e ampliagdo da vegetacao natural; Apresentar métodos e técnicas a serem adotadas para o plantio
das mudas de espécies nativas.

Na area ser construida a Subestagdo Mirueira Il, serdo suprimidos 37 individuos de origem nativa, divididos em 5
espécies e 3 familias. Conforme solicitado pelo 6rgdo ambiental (CPRH), deverdo ser compensados no minimo 370
individuos, no qual se optou a compensagao por espécies ocorrentes na area da Estagdo Ecoldgica, com intuito de
manter o equilibrio ecolégico da unidade. A éarea indicada para o plantio, como alvo da reposi¢ao florestal,
encontra-se dentro do bioma Mata Atlantica, visto ser o0 ambiente nativo das espécies a serem plantadas. A partir
do exposto, é possivel concluir que o Projeto viabiliza a compensagcédo em relagéo a supressao a ser realizada na
area afetada pelo empreendimento SE Mirueira Il, assim como a colaboragéo no enriquecimento da biodiversidade
local.

Em 18 de Dezembro de 2012 foi emitida a Licenga de Instalagdo —LI N2 01.12.12.005281-1 pela CPRH, referente a
ampliagcéo da SE Mirueira Il e é valida até 18/12/2013. Nesta ocasi@ao o mesmo 6rgao ambiental anda ndo havia se
posicionado quanto a ASV.

Apos o recebimento do projeto de arqueologia e do atendimento pela Chesf, através da consultoria MRS Ambiental,
de algumas exigéncias, em 28 de Maio de 2013, o IPHAN liberou a instalacdo do empreendimento, dispensando a
pesquisa arqueolégica uma vez que a area diretamente afetada é extremamente antropizada, tendo ja abrigado
uma velha subestacao.

Decorridos 11 meses apds a emissdo da LI, e ainda sem a obtengdo da ASV para o referido empreendimento, a
Chesf solicitou prorrogagéo da LI, e foi atendida em 05 de Novembro de 2013, com validade até 05 de Novembro
de 2014.

Mesmo com a aprovacédo do Projeto de Reposicao Florestal tendo ocorrido em Maio de 2013, apenas em 21 de
Novembro de 2013 foi assinado o Termo de Compromisso — TC com o CPRH para execugéo do Projeto de
Reposicédo Florestal. Em 03 de Dezembro de 2013, 12 meses apds a emissédo da LI, foi emitida a Autorizagdo de
Supresséo de Vegetacdo — ASV, n® 04.13.12.005119-53. Apenas a partir desta data a Chesf obteve autorizagdo
para inicio da obra.

Em fungéo do tempo decorrido para obtengdo da ASV pelo 6rgao licenciador ambiental, o CPRH, a data de
vencimento da LI, ja prorrogada para 05 de Novembro de 2014, ficou comprometida, visto a obra ndo estaria
concluida a tempo. A Chesf, ciente que o 6rgdo ambiental ndo permite a emissédo de nova prorrogacao para a LI,
encaminhou ao CPRH o requerimento para obtengéo de nova licenga de instalagdo, em 30 de Setembro de 2014.



2.2 AVALIACAO ACUSTICA — SE MIRUEIRA I

A subestagado Mirueira Il esta inserida em uma regido com caracteristica mista predominantemente residencial.
Portanto segundo a NBR 10151 que regulamenta os niveis sonoros na regido de acordo com o horario e a zona
de uso do solo os niveis de ruido maximos permitidos séo de 55 dB(A) no periodo diurno, 50 dB(A) no noturno.

2.2.1. NIVEIS DE PRESSAO SONORA ATUAIS — RUIDO DE FUNDO

Os niveis de ruido de fundo foram determinados junto as residéncias préximas as divisas e selecionadas por serem
representativos do local de avaliagdo. As fontes de ruido foram determinadas através de avaliagdes realizadas em
equipamentos semelhantes instalados na SE Mirueira. O mapeamento apresentou uma visdo global do problema
permitindo visualizar o espalhamento acustico em todo o entorno.
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Figura 1 — Niveis Sonoros — Situagédo Atual

2.2.2. RESULTADOS OBTIDOS- NiVEIS DE PRESSAO SONORA

Comparando os niveis sonoros levantados para a situagdo atual aos valores estipulados pela NBR 10151 ( 55
dB(A) diurno e 50 dB(A) noturno) verificou-se que os niveis sonoros emitidos pela subestagdo encontram-se em
conformidade com os permitidos pela legislagdo. Pode-se verificar também que os valores preditos estdo abaixo
dos existentes hoje e que foram obtidos na avaliagdo do ruido de fundo.

2.2.3. SITUAGAO PREVISTA APOS A IMPLANTAGAO DA MINUEIRA II

A entrada em operacdo da SE Mirueira Il ndo devera gerar grande impacto ambiental no referente a emissoes
sonoras.
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Figura 2 — Niveis Sonoros — Situagao Prevista

2.3 EXECUCAO DE OBRAS CIVIS — SE MIRUEIRA II

A Chesf liberou a ordem para inicio dos servi¢os na SE Mirueira Il em 12 de Dezembro de 2013. Conforme clausula
quinta, item 5.1.6 do contrato de fornecimento, o prazo de execugdo das obras civis, eletromecénica e
comissionamento é de 12 meses.

Algumas dificuldades vém sendo registradas ao longo das diversas fases do projeto. Inicialmente, o arranjo fisico
proposto apresentava uma solugao usando cabos subterraneos no patio de 69 kV, para que a subestagio pudesse
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ser construida considerando os limites e a configurag@o do terreno. Foi considerada a possibilidade de projetar a
casa de comando com piso térreo e primeiro piso, para viabilizar sua construgéo.

O fabricante de equipamentos do consoércio contratado para fornecimento da SE Mirueira Il apresentou alternativa
para a compactacédo da subestagdo com tecnologia hibrida. Essa tecnologia promove a compactagao por meio da
disposi¢ao de equipamentos de manobra e medigdo em moddulos compactos isolados a gas SF6 e permite a
conexao externa com equipamentos isolados a ar. Esta tecnologia ocupa uma area menor que uma subestacdo
convencional, tornando-se uma solugao atraente para aplicagdo em locais de grande concentragéo urbana e onde
as questdes ambientais e de aquisigdo de terreno sdo pontos preponderantes. A grande vantagem na utilizagdo
desse tipo de solugdo em relacdo as alternativas convencionais, além do ganho de espaco fisico, esta na
flexibilidade de conexdo dos moédulos compactos da maneira que seja mais conveniente, conseguindo solugdes
especificas de arranjos em fungao das condi¢des de espago ou disposicdo dos circuitos de alimentagado e demais
equipamentos da subestacdo. Apds tratativas de cunho técnico, a Chesf e a ABB verificaram a oportunidade de
aplicar para este empreendimento (bem como para a SE Jaboatédo IlI) uma solugédo de melhor confiabilidade e
disponibilidade, viabilizando a instalagdo da subestac¢édo no terreno autorizado pela ANEEL.

As obras civis da SE Mirueira Il iniciaram em Janeiro de 2014, quando houve a mobilizagédo pelo consoércio. Foram
executados servigos de terraplenagem no patio de 230kV, construgado de bases dos médulos hibridos do patio de
230kV, parede corta-fogo dos transformadores e bacia de contengdo de 6leo. A casa de comando esta em
construcdo, na etapa de concretagem das vigas. A terraplenagem do patio de 69kV nao fora iniciada até meados
de 13 de Outubro de 2014, o que caracteriza baixo desempenho do consércio na etapa de construgdo da
subestacdo. As condigcbes climaticas na regido também nao favoreceram a execugédo das obras civis. Em 25 de
Agosto de 2014, a Chesf notificou 0 consorcio quanto ao atual ritmo empreendido na obra, e considerando a
possibilidade no descumprimento do prazo contratual (que encerra-se em 11/12/2014) solicitou as medidas
cabiveis para recuperagéo do cronograma de implantagao.

3.0 - SE JABOATAO Il E SECCIONAMENTO 230 KV LT RECIFE II/PIRAPAMA

Tal como a SE Mirueira |, a SE Jaboatado Il 230-69 kV 2 x 150 MVA foi arrematada pela Chesf no leilao ANEEL
003/2012.Estao incluidos no empreendimento os equipamentos terminais de manobra, prote¢do, supervisao e
controle, telecomunicagbes e todos os demais equipamentos, servigos e facilidades necessarios a prestagdo do
SERVIGCO PUBLICO DE TRANSMISSAQ. Deverao ser realizadas todas as obras de infraestrutura, descritas no
modulo geral — Resolugdo ANEEL n? 191, de 12 de dezembro de 2005. A area minima a ser considerada para a
subestagao 230-69 kV Jaboatao Il é de 71.500 m?2 (setenta e um mil e quinhentos metros quadrados).

A Chesf assinou o contrato, decorrente de dispensa de licitagédo, fundamentada no artigo 32 da Lei 9.074/95, com o
consorcio formado por fabricante e construtora em 01/11/2012, para o fornecimento da subestagao Jaboatéo I, em
230-69 kV, 2 x 150 MVA, contemplando o projeto basico padrao ANEEL, servico de engenharia, projeto executivo,
fornecimento de materiais e equipamentos, construgao, comissionamento e operagéo assistida.

Para o seccionamento da LT 230 kV, a Chesf assinou contrato em 01/08/2012, decorrente de dispensa de licitacéo,

fundamentada no artigo 32 da Lei 9.074/95 com consércio formado por trés empresas, para construgédo da linha de
transmissao a partir do seccionamento da LT 230kV Recife Il — Pirapama para a SE Jaboatéo .

3.1 ALTERACAO DA LOCALIZAGAO DO TERRENO — SE JABOATAO I

No Edital do lote A do Leilao ANEEL N® 003/2012, no relatério R3, visando atendimento ao cento de carga, foi
indicada a alternativa ideal para localizagdo da Subestagédo Jaboatao Il. Ocorre que, apds pesquisa de campo do
ponto indicado no referido Edital, verificou-se que o0 mesmo encontrava-se localizado no interior da atual Zona de
Processamento de Exportacdo (ZPE) de Suape, criada pelo Decreto Presidencial, de 27/01/2010. A Zona de
Processamento de Exportagdo (ZPE) de Suape, criada no Municipio de Jaboatdo dos Guararapes, no Estado de
Pernambuco, é parte do territério estratégico do Complexo Industrial e Portuario de Suape, sendo que, por forga
legal e contratual com o instituidor, a Unido Federal, € vedada a venda ou qualquer tipo de transferéncia de
propriedade nesta area.

A Chesf informou a Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL das dificuldades de atendimento com sucesso
das recomendag0Oes para o ponto indicado por esta Agéncia para localizagéo da referida subestacédo, considerando
o impedimento legal, e buscou alternativas para nova localizagéo da subestagéo, que atendesse tecnicamente as
cargas supridas pela Companhia Energética de Pernambuco - Celpe e ndo se distanciasse, em demasia, do ponto
indicado no referido Edital. Apds extensas pesquisas de campo da Chesf e da Celpe, as duas empresas entraram
em entendimento quanto a localizagao do novo terreno da SE Jaboatéo Il, e a Celpe manifestou sua concordancia
com a localizagdo proposta pela Chesf, sendo esta nova localizagdo submetida pela Chesf a aprovagdo da ANEEL.
A nova localizagdo da SE Jaboatédo Il, acordada entre a Chesf e Celpe, foi aprovada pela Agéncia Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL em 01/02/2013, conforme publicagcdo deste dia no Diario Oficial da Unido. De posse da
aprovagédo da alteracdo do local destinado a implantagdo da SE Jaboatédo Il, a Chesf deu prosseguimento as
demais providéncias junto a Prefeitura Municipal do Jaboatdo dos Guararapes, Agéncia Estadual do Meio Ambiente
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do Estado de Pernambuco (CPRH) e Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional (IPHAN) para a obtengéo
das anuéncias e licenciamentos para viabilizar o empreendimento objeto do CONTRATO DE CONCESSAO No
017/2012.

3.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PROSPECCAO ARQUEOLOGICA - SE JABOATAOQ II

A Chesf conduziu o processo de licenciamento ambiental do empreendimento Jaboatéo Il nos mesmos termos da
SE Mirueira Il. A empresa de consultoria da area de licenciamento ambiental e prospecg¢do arqueoldgica foi
contratada para viabilizar as etapas necessarias junto ao CPRH e ao IPHAN.

Em 10 e 17 de Margo de 2014, respectivamente, o CPRH emitiu as licencas de instalagdo da SE Jaboatéo Il e da
LT 230 kV — Seccionamento LT 230 kV Recife Il / Pirapama Il. Por sua vez, o relatério de prospecgdo arqueoldgica
propds a existéncia de 10 sitios arqueolégicos ao longo do trecho da LT que devera ser construido para seccionar
a LT 230 kV existente e atender a SE Jaboatéo Il. Sem a anuéncia do IPHAN para o inicio do resgate arqueoldgico,
a Chesf ndo poderia iniciar as obras. A consultoria contratada propds junto ao IPHAN tratar o empreendimento de
forma segregada, pedindo a separagao da SE JABOATAO Il do processo vinculado ao seccionamento da LT 230
kV, tendo em vista que o terreno da subestacdo estava negativado do ponto de vista arqueoldgico. Fora
apresentado um relatério parcial de prospeccédo arqueolédgica e em Junho de 2014 o IPHAN-PE deu anuéncia para
o inicio das obras na SE Jaboatao Il. A Chesf liberou a ordem para inicio dos servigos na SE Jaboatéo Il em 09 de
Julho de 2014.

Foi protocolado no Iphan-PE o Programa de Diagnostico e Prospeccdo Arqueoldégica da LT 230 kV —
Seccionamento LT 230 kV Recife Il / Pirapama Il, em 13 de Agosto de 2014. Em 01 de Setembro de 2014, o
IPHAN-PE emitiu o Oficio 746/2014 estabelecendo o resgate de 7 sitios arqueoldgicos identificados na LT.

O Departamento de Meio-Ambiente da Chesf esta providenciando a contratagdo de empresa habilitada para
realizar o resgate arqueoldgico dos sete sitios. A obra da LT nédo podera ser iniciada até que o resgate esteja
concluido, tendo em vista que se trata de uma LT com extensdo aproximada de 14 km, entre o ponto de
seccionamento da Linha de Transmissdo 230 kV Recife Il — Pirapama Il C1 e a Subestagédo Jaboatéo Il, o que
inviabiliza tecnicamente a constru¢éo da LT em paralelo ao resgate, como normalmente acontece com obras de LT
cuja extensao é maior. Ap6s a concluséo do resgate, que durara cerca de seis meses apos contratagao, o IPHAN-
PE devera emitir anuéncia com relagao ao inicio das obras do seccionamento.

Para ambas as obras desse empreendimento, a Chesf protocolou junto ao CPRH a solicitagdo de dispensa de
ASV, declarando nao haver supressao de vegetagado nativa. Em 02 de Outubro de 2014 o CPRH se pronunciou
alegando que, durante vistoria realizada em 18 de Agosto de 2014, constatou-se que existe vegetacao nativa nas
proximidades onde serdo instaladas as torres de transmissao 11/2 e 11/1. Recomendou-se modificagdo no projeto
de alocagédo das torres que porventura vierem causar a vegetagao nativa existente.

Considerando que as obras para o seccionamento da Linha de Transmissao 230 kV Recife Il — Pirapama Il C1 nédo
terdo inicio até que o resgate seja concluido, se torna preciso a solicitagdo de prorrogagéo da LI para o
seccionamento. Considerando ainda que a ordem de inicio de servigo para a SE JABOATAO Il fora dada em
09/07/2014 e que conforme clausula quinta, item 5.1.6 do contrato de fornecimento, o prazo de execugao das obras
civis, eletromecanica e comissionamento é de 12 meses, também serd necessario solicitar a prorrogagéo da LI
para a SE Jaboatao II.

3.3 LIBERACAO FUNDIARIA

Para o seccionamento da LT 230kV Recife Il — Pirapama Il, a Chesf identificou a necessidade de obtencéo, junto
ao o6rgao regulador, da DUP — Declaracdo de Utilidade Publica, em virtude das dificuldades enfrentadas pela
empresa para aquisi¢cao da faixa de servidao. A Chesf protocolou a solicitagdo da DUP junto a ANEEL em 10 de
Maio de 2013, protocolada na ANEEL em 15 de Maio de 2013. A DUP foi concedida pela ANEEL publicada através
da ReA 4.457 de 03 de Dezembro de 2013, publicada no Diario Oficial da Unido em 10 de Dezembro de 2013.

O projeto do tragado atravessa 26 glebas, num total de 24 torres. As 24 torres estédo distribuidas em 14 glebas ao
longo do tragado. O tragado desta LT foi inserido em area de expansao urbana com misto industrial, o que dificultou
as negociagdes para a instituigdo da serviddo, do ponto de vista fundiario. Ap6s a emisséo da DUP, o processo de
instituicao das serviddes perdurou até Abril de 2014, com todas as negociag¢des concluidas.

3.4 EXECUCAO DE OBRAS CIVIS — SE JABOATAOQ I

Apesar da ordem de inicio de servigo ter sido liberada pela Chesf no inicio do més de Julho de 2014, até a data de
13 de Outubro de 2014 o consoércio nao mobilizou para o inicio das obras. A Chesf emitiu notificacdo formal em 03
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de Setembro de 2014 solicitando medidas cabiveis para o inicio da execugao, evitando assim o descumprimento do
prazo da obra.

4.0 - SE PIRAJA, LT 230 KV CAMAGARI IV - PITUAGU, LT 230 KV PITUAGU - PIRAJA

A Chesf arrematou no leilao ANEEL 002/2012 o lote D, que contempla as seguintes instalagbes que atenderdo a
expansao do sistema de transmissdo:

e Construgdo da nova Subestagdo Piraja, com implantagdo de transformagédo 230/69 kV — 2x180 MVA. Por
apresentar area reduzida para a sua implantagdo a Subestagdo Piraja devera ser totalmente isolada a SF6,
com excegao dos barramentos do setor de 69 kV, que poderéo ser implantados de forma convencional.

e  Construgdo de trés trechos contiguos da Linha de Transmissao 230 kV Camagari IV — Piraja:
trecho 1: em circuito simples aéreo convencional, com extensdo de 38,4 km; trecho 2: em circuito simples
subterraneo, com extensao de 2,6 km; e trecho 3: circuito aéreo compacto, constituido por estruturas de circuito
duplo, com extenséo de 4 km.

e  Construgdo de dois trechos contiguos da Linha de Transmissdo 230 kV Pituagu — Piraja:
trecho 1: em circuito simples subterraneo, com extensdo de 1 km,; e trecho 2: circuito aéreo, com extensdo de
4 km.

A Chesf assinou contrato de fornecimento para construgdo da SE PIRAJA em 06 de Setembro de 2012, com
consorcio formado por fabricante e construtora, decorrente de dispensa de licitacdo, fundamentada no artigo 32 da
Lei 9.074/95. Para a construgao das LTs, a Chesf assinou contrato com a com 2 consorciadas para a constru¢ao
dos trechos aéreos em 01/08/2012, e com a uma terceira empresa, para os trechos subterraneos.

4.1 LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PROSPECCAO ARQUEOLOGICA - SE PIRAJA

A Chesf contratou uma empresa de consultoria ambiental para realizar a gestdo dos assuntos relativos a meio-
ambiente e a prospecgao arqueolégica. Em Junho/2012, a Chesf encaminhou ao érgéao licenciador, INEMA/BA, o
requerimento de licenciamento e analise prévia dos empreendimentos do Complexo Piraja. Em Dezembro de 2012,
a consultoria protocolou no IPHAN-BA o relatério de arqueologia preventiva de todos os empreendimentos do lote
D. Em 06 de Setembro de 2013 o IPHAN-BA dispensou a pesquisa arqueoldgica para a SE Piraja e LT Pituagu-
Piraja.

Durante o processo de licenciamento ambiental, a CONDER — Cia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
foi consultada no sentido de verificar as interferéncias do Complexo Piraja nas obras de ampliagdo da Av. Gal
Costa. Esse 6rgao emitiu anuéncia em 30/07/2014, ap6s a Chesf apresentar o projeto da SE e LT e atender os
ajustes solicitados pela CONDER.

A Ll para a SE Piraja foi emitida apenas em 16/08/2014, 26 meses apds o protocolo inicial de requerimento junto ao

INEMA/BA. A Chesf ainda ndo obteve a LI dos empreendimentos LT 230kV Pituagu-Piraja e LT 230kV Camagari
IV- Piraja. Em 08 de Setembro de 2014, a Chesf emitiu a ordem de inicio dos servigos da SE Piraja ao consércio.

4.2 LIBERACAO FUNDIARIA

Para a LT 230kV Camagari IV-Piraja, a Chesf identificou a necessidade de obtengéo pelo 6rgédo regulador da DUP
— Declaragéo de Utilidade Publica, em virtude das dificuldades enfrentadas pela empresa para aquisicao da faixa
de servidao. A solicitagdo da DUP sera protocolada pela Chesf na ANEEL em Outubro de 2014. Para esse tragado,
existe um total de 176 glebas. Para a LT Pituagu-Piraja existe um total de 26 glebas.

O levantamento topografico ndo foi possivel ser realizado de forma tradicional em virtude das dificuldades
encontradas por se tratar de uma regiao urbana, densamente povoada. A Chesf optou por realizar o levantamento
a laser. Diante do baixo desempenho da contratada, a Chesf apenas aprovou o projeto apresentado em 22 de
Setembro de 2014, apds o envio de diversas revisdes que ainda apresentavam ndo conformidades.

4.3 EXECUCAO DE OBRAS CIVIS — SE PIRAJA

Apesar da ordem de inicio de servigo ter sido liberada pela Chesf no inicio do més de Setembro de 2014, até a data
de 13 de Outubro de 2014 o consércio ndo mobilizou para o inicio das obras. A Chesf emitiu notificagdo formal em
07 de Outubro de 2014 solicitando medidas cabiveis para o inicio da execugéo, evitando assim o descumprimento
do prazo da obra.



5.0 - CONCLUSOES

O desafio principal para viabilizar o atendimento dos prazos de execugdo dos empreendimentos envolve uma
andlise ampla, conjunta e alinhada entre os processos de licenciamento ambiental e arqueolédgico e os estudos de
engenharia. Observa-se que diversos obstaculos sdo enfrentados pela concessionaria de transmissdo na
implantacdo de um empreendimento, quer seja de subestagdo ou de linha. O atendimento as diversas legislacdes
existentes, no ambito ambiental, arqueoldgico e ainda as dificuldades enfrentadas no processo de liberagdo
fundiaria e as situagdes imprevistas durante a execugdo das obras civis, resultam numa dilatagdo dos prazos de
implantacédo, que provocam atrasos nas energizacodes. A gestdo do empreendimento deve atuar de forma pré-ativa
e enfatica no sentido de conciliar as etapas que caminham paralelamente, visando o menor comprometimento
possivel dos prazos de entrega.



