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O tempo de operacdo de empreendimentos de transmissdo tém aumentado

consideravelmente, especialmente por questdes socioambientais

A geracao de menor porte se viabiliza em prazos menores — descompasso
entre a entrada em operacao entre 0s segmentos geracao e transmissao

« A partir de 2013 iniciou uma nova modalidade de leilao, chamada de “Leilao de
Margem” para os leildes A-3/A-4

« Soluciona o problema de atraso das LTs privilegiando os projetos onde tem as
margens de transmissao, por outro lado, impede gue bons projetos localizados
em lugares onde atualmente nao ha margem figuem fora do leilao,
influenciando na contratacéo de usinas mais eficientes

« Contudo no caso dos leildes A-5 (A-6) o investidor de geracao tera que

assumir o risco da LT, isto e, se houver atraso de linha de transmissao que

Impossibilite a conexao da usina, mesmo que a geracao estiver apta a operar,

este nao receberia sua receita — risco que “foge do controle do gerador”
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ansmissao de Energia Elétrica

« Com o intuido de uma contratacao eficiente com modicidade tarifaria, o critério
de menor preco é adotado para a definicao dos vencedores de cada certame.

Prazo para
Tipo de Leiléao entrega de Finalidade do Leiléo Contratante
energia

Atender a demanda das

Lellao de Energla Nova A-3eA-5 P ACR e parcela ao ACL
Distribuidoras
A-5 com Caréater estratégico de
cronograma de interesse publico para
Leildo Estruturante entrada de garantir modicidade ACR e parcela ao ACL
maquinas tarifaria e confiabilidade
especifico do sistema elétrico
Promover estas fontes
Leildes de Fontes Alternativas Entre A-3e A-5 com contratos no ACR
ambiente regulado
Seguranca de ACR e ACL atraveés do
Leildes de Energia de Reserva Entre A-3 e A-5 fornecimento de energia Encargo de Energia de
no SIN Reserva (EER)
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Transmissdo de Energia Eltrica
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« Grande maioria dos empreendimentos visam atender a demanda das
distribuidoras
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Elétrica

« O planejamento da expansao do sistema de transmissao € determinativo

« O plano de obras sao licitados com base na consolidacéo de obras pelo MME
dos documentos do Plano de Ampliactes e Reforgcos (PAR/ONS) e o Programa
Determinativo da Transmissé&o (PDET/EPE)

« Os Leildes de LT permitem a selecao através de licitacdo publica de
empreendedores para a construcdo, operacdo e manutencdo das novas
instalacbes de transmissao, para prestar o servico publico de transmissao ao
menor custo

« Os investimentos associados na construcao e operacao das instalacoes de
transmissdao que compdem a Rede Basica de transmissdo do SIN sao
remunerados por meio da Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissao (TUST),
gue é cobrada de todos 0s usuarios

A ANEEL estabelece uma RAP (Receita Anual Permitida) maxima de modo que
remunere o investimento realizado para construcao da linha de transmissao
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« Evolucdo dos prazos medios para a construcao e o desagio medio

leilao » 6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

e Prazo de Construgdo (meses) === Desagio Leildo (%)
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Transmisséo de Energia Eltrica

O atraso de obras podera ter consequéncias severas principalmente se a linha

em questao, tiver caracteristica sistémica no SIN

* Recentemente os leiloes de transmissao sofreram algumas alteracdes visando a
melhoria na competitividade e atratividade do segmento=> garantia de entrega
do projeto no prazo

« Elas foram motivadas em virtude do desdobramento de cenarios econémicos,
como empresas ganhadoras de diversos lotes lelloados e que por falta de
solvéncia financeira ndo conseguiram concluir os projetos, e a falta de interesse
de investidores devido as taxas de retorno propostas pelo regulador

* Frente a esta situacdo, a ANEEL revisou as taxas de retorno proposta para 0s

Investidores, e estendeu o prazo de execucao da obra
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issao de Energia Elélrica

« Dos 333 empreendimentos de transmissao em andamento, cerca de 65%
encontram-se em atraso

Status do Quantidade de s a1
. Atraso médio (dias)
Cronograma empreendimentos

Atrasado 217
68
Nao informada* 21
Adiantado 27 -120

FONTE: ANEEL

e Com intuito de baratear a obra e dar maior conforto aos investidores a Aneel
apresentou nos ultimos leildes prazos maiores (até 5 anos) para a construcao
das novas linhas de transmissao.
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je Energia Elétrica

 Realizacao do leilao de transmissao num periodo bem préoximo apds definido a
expansao da geracao nos leiloes
* Realizacao de leiloes integrados de G&T nos limites selecionados como essenciais

para a expansao da geracao prevista
 Realizacao dos leildes de transmissdao na forma atual para a outras linhas
estratégicas (confiabilidade, interligacao e atendimento dos grandes centros)

Construcdo de
macro-cenarios

Instalacdes de
transmissao flexiveis o
Planejamento da Rede suficiente para dar
Basica antes dos suporie a diferentes
leilGes de geragdo cenarios de expansao
competitiva da
geracao

Planejamento
Proativo
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Transmisséo de Energia Eltrica

 Os leildes integrados, onde o0s riscos de descasamento entre a geracao e a
transmissdo seriam mitigados, dado o compartilhamento de risco, uma vez que
tanto a geracdo como a transmissao pertencerdao a uma mesma corporagcao ou
corporacoes associadas via SPE

— |I. Cadastramento dos projetos de geracao de Energia.

ii. Determinacdo pela EPE e ONS das linhas necessarias para cada
empreendimento de geracao.

iil. Realizacdo do Leilao Integrado

Iv. Realizacdo do Leildao de Transmissao das linhas remanescentes.

oS interessados em venda de energia para o sistema deverao cadastrar seus
projetos contendo os dados técnicos de geracao e localizacao destes projetos.
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 Etapa II: Edital com o condicionamento de cada a linha a cada projeto de
geracao
S - - A EPE juntamente com
I b < T I / ONS determinara de quais
. LT2 e, . N
P2 R novas linhas transmissao,
v o P ““‘ * &
e B .,: ......... N SE2 SIN : I’EfOI’QOS em linhas y
o existentes e/ou subestacoes
Legenda R p7 | serao necessarios para
m—  Projeto de Geragdo 3% ‘ BLe .
o . B i ) T cada projeto cadastrado
rojeto de Transmissdo
s SIN - Existente
............ ote 1
............ Lote s
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Transmisséo de Energia Elétrica

Etapa Ill:

ICBgt = ICB + (gf . 8760)
ICB: indice Custo Beneficio (ICB) de Empreendimentos de Geracdo, calculado
conforme Metodologia de Calculo publicada pela EPE
RAP:Receita Anual Permitida, para o empreendimento de transmissao, conforme
iIndicado pelo proponente, respeitando a RAPmax estabelecida pelo Edital.
gf: Garantia Fisica do empreendimento de geracao

» O célculo do ICBgt € composto por duas partes, a parte da G e a parte da LT

« Para a parte correspondente a G, o0 proponente indicara de acordo as
caracteristicas técnicas e econdmicas do seu projeto de geracao o calculo do ICB
do empreendimento.

» Na parte correspondente a LT o proponente devera informar qual a RAP desejada
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Transmisséo de Energia Eltrica

Etapa IV:

« Se algum projeto vencedor tenha optado em nao construir a linha de
transmissao e tenha calculado seu ICBgt com a RAP maxima do edital.

* Neste caso um leilao semelhante ao atual leilao de transmissao ocorrera apos
24 horas do termino do leildao integrado.

« (Caso tenha “lote deserto” o projeto dependente desta lista de transmisséo sera
desclassificado e o subsequente na lista ranqueada no leildo integrado entrara
para a lista de projetos vencedores.

« Com esta nova modalidade de leilao integrado a expansao das LTs vivenciara
uma nova era, onde as ramificacdoes serdo construidas conforme interesse
econdmico do sistema, de modo que os leildbes puramente de transmissao se
encarregue apenas da construcdo e expansao de outros circuitos estratégicos
para o sistema (confiabilidade, interligacao, atendimento aos grandes centros
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« A proposicao de uma nova modalidade de leilao, onde existird maior integracao
entre empresas geradoras e transmissoras de energia, trara ganhos sistémicos
e ganhos econdmicos as empresas do setor, dada a possibilidade de maior
pluralidade no portfolio de projetos de cada empresa

« Em contrapartida é necessario total coordenacao entre geracao e transmissao

« Ambos os leildes precisam ser quase que simultaneos, para gque nao seja
introduzido uma nova componente de risco ao sistema ou limitacao da nova
geracao

« A sistematica dos leildes LTs devera ser muito mais dinamica

« O estrangulamento da geracao provocado pelo descompasso G&T provoca
perdas muito maiores que redes que nao sejam otimizadas ao extremo
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