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Eletrobras CONTEXTUALIZA Q AO e
 Atrasos naexecucao de obras de transmisséao:

» Entraves ambientais

» Reducao dareceita de varias empresas (lei 12.783/2013)

» Atual momento econdmico do pais
« Problemas decorrentes dos atrasos:

» Escoamento da energia produzida pelos geradores

» Possibilidade de limitac&o de suprimento em determinadas regioes
» Aumento dos riscos e reducao da atratividade do negocio

ANALISE DAS DIVERGENCIAS ENTRE AS DATAS PREVISTAS E CONTRATUAIS NO SEGMENTO DE TRANSMISSAO E OS IMPACTOS NO SETOR

ELETRICO - GEC — Bernardo Souza



5 -
Eletrobras OBJETIVOS oo o o

« Analisar, com base SIGET/ANEEL, as datas de entrada em operacéao,

fornecidas pelos agentes, dos empreendimentos de transmissao em
construcao.

« Realizar andlises quantitativas e comparativas entre a data do ato legal

(contrato) e a data de entrada em operacéo das obras contidas no
SIGET
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Eletrobras E PREMISSAS St cors o P

 Foram utilizadas dados dos empreendimentos com data do Ato Legal a partir
do ano de 2008 e que entraram em operacao até dezembro de 2016

« Leildo — Distribuicdo Cronologica dos Eventos:

Envio dos _
Solicitagdo  R’s para , __ Assinatura Entrada em
R2 R3e R4 ANEEL Edital  Leildo do contrato operaco
4 meses 4 meses 1 més 3 meses 24 a 60 meses
12 meses

N
\ 4
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Eletrobras E PREMISSAS St P

« Montagem da base de Dados:

« O SIGET é divulgado mensalmente com detalhes das obras e marcos de
execucao dos empreendimentos em andamento ou concluidos recentemente.
Dentre as informacoOes apresentadas consta a situacao do empreendimento
(prazo normal, adiantado ou atrasado)

« As informacOes apresentadas no relatorio sdo de responsabilidade das
concessionarias de transmissao

« Foram considerados apenas empreendimentos com data do Ato Legal a partir
do ano de 2008 e concluidos até dezembro de 2016
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Eletrobras E PREMISSAS St P

« Montagem da base de Dados:

« Paratodos esses empreendimentos foi definida a situacao do prazo para
entrada em operacao da seguinte forma:

» Obra concluida no prazo: normal
» Obraconcluida antes da prevista no ato legal: adiantado
» Obraconcluida apés a data prevista no contrato: atrasado

« Além das informacdes oferecidas pelo SIGET, também foram inseridas nas
base de dados informacoes sobre o leilao e sobre o contrato obtidas no site
da ANEEL
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Eletrobras E PREMISSAS et

« Os montantes de investimento previsto foram
baseados no valores definidos no ato
contratual, e foram atualizados para dezembro
de 2016 (IPCA)

« Subsistemas e Interligac6es Regionais:

Legenda
Cor Subsistema Unidades Federativas
P sul (s) RS, SC, PR e MS
B sudeste/Centro-Oeste (SE/CO) SP, R, MG, ES, GO, DF, MT, RO e AC
I Nordeste (NE) BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE e PI
I Norte (N) MA, TO, PA, AM, AP e RR
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Eletrobras RESULTADOS

* Resultados Globais consolidados:

Investimento Previsto (RS x 1000)

:t'@

XXIV SNPTEE

Semindrio Nacional de Produgao e
Transmissdo de Energia Eltrica

I N Subsistema I?Egsgq"ﬂ%'gf Extensao (km) Tranc:f%arfrllgggg ?ﬁ,‘m}
(7%) (5%) M 7.392 574 49 517360 6.850.00
MeNE 1.113.228.81 815,00 450,00
Mes SE/CO 1.180. 288 44 695,00 0,00
ME 4 434 561,81 2.58550 14.410.00
= 548067378 5.030,00 7.803.00
SE/CO 2383674475 17 270,80 29814 92
SEMCO—S 96.578,86 4400 0,00
Total 43.5234.650,95 21.613,90 59.227,92

B Adiantado ™ Atrasado = Normal
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Eletrobras RESULTADOS

* Resultados Globais consolidados:

Obras Totais por Subsistema
47

28
2 1 1
- I |
N<>NE NE S SE/CO N N<>SE/CO SE/CO&SS

B Adiantado M Atrasado = Normal
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Eletrobras RESULTADOS

* Resultados Globais consolidados:

Obras Totais por Ano do Ato Legal

- 27
4
4
I 2 99
h_
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

B Adiantado M Atrasado = Normal
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Eletrobras RESULTADOS

« Empreendimentos Atrasados:

Investimento (RS x 1000) por Subsistema
(obras atrasadas)

20.297.235

6.193.420
2484567 0 B 00D 250
- - :
N NENE  NSSE/CO SE/CO SE/CO¢>S
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Eletrobras RESULTADOS

« Empreendimentos Atrasados:

Expansao de LTs (km) por Subsistema (obras atrasadas)

17.271
5.174 5.030
2.586
815
el :
|| I
N N¢>NE N<>SE/CO NE S SE/CO SE/CO<>S
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Eletrobras RESULTADOS

« Empreendimentos Atrasados:

Capacidade de Transformag¢ao MVA por Subsistema

(Obras Atrasadas)
29.815
14.410
S 7.803
J 450 0 0
N NESNE  N¢SE/CO NE S SE/CO  SE/CO¢>S
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Semindrio Nacional de Produgao e
Transmissdo de Energia Eltrica

Empreendimentos Atrasados:
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Eletrobras CONCLUS A O St e e

130 obras (86%) estavam atrasados => R$ 38,3 bilhdes (88%) em
Investimentos, 27.270 km (86%) de LT e 53.753 MVA (91%) instalados

« A média dos atrasos ficou em torno de 16 meses. NE => 22 meses. Os prazos
definidos nos editais eram em torno de 23 meses. Ja 0 prazo médio de
execucao efetivo resultou em 38 meses

- Esses atrasos estdao relacionados com entraves ambientais, questdes
fundiarias e/ou problemas financeiros das empresas

* Os leildes realizados em 2016 e 2017 apresentaram lotes com prazo de
execucao das obras ampliado para até 60 meses, sinalizando uma tendéncia
de aumento de prazos por parte da ANEEL. No entanto, se faz necessario o
alinhamento dos prazos com o planejamento da geracéo
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